

ОПНР СОРИСОФ
 СОГЛАСОВАНО
 Заместитель генерального директора
 ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"
 М.М.Гришенич
 " 28 " 2024г.

СОГЛАСОВАНО
 Заместитель генерального директора
 ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"
 Д.В.Марченков
 " 28 " 2024г.

УТВЕРЖДАЮ
 Генеральный директор
 ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"
 В.В.Майоров
 " 28 " 2024г.

Предварительный план конкурентных закупок ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» на 2024 г. по разделу 1.5
 Закупки строительно-монтажных и прочих работ (услуг) за счет средств Инвестиционных программ дочерних обществ, утверждаемых ПАО «Газпром»

№ п.п.	Раздел Плана	Номер ППЗ	Статус закупки (АСЭЗ)	Номер закупки Заказчика	Предмет закупки	Инициатор закупки (ЦО)	Плановая цена закупки (б.г.руб. (без НДС))	Утвержденная НМЦ закупки рос.руб. (с НДС) АСЭЗ	Фактическая цена закупки по результатам ее проведения (без НДС) BYN	Валюта договора BYN, RUB, USD, EUR	Планируемый период подготовки комплекта документации для закупки в АСЭЗ (месяц)	Планируемый период загрузки закупки на согласование в АСЭЗ (месяц)	Планируемый период проведения процедуры закупки (месяц)	Планируемый период заключения договора (месяц)	Срок начала поставки/выполнения работ/оказания услуг (месяц)	Срок окончания поставки/выполнения работ/оказания услуг (месяц)	Способ закупки МИ/ЕП	Пункт основания по разделам 16,17,21,22 Положения о закупках	Подразделение, ответственное за закупку	Отметка о необходимости проведения согласительных совещаний	Принадлежность к перечню исключительной компетенции МТР/Работ/Услуг	Соответствие номенклатуре Важнейших работ, услуг, МТР	Примечание (ресур МТР ПАО "Газпром")	Примечание		
1	1.5	1001320627	ППЗ Утверждена	24_ГТБеларусь-1.5-060-0009	Выполнение проектно-исследовательских работ по объекту «Реконструкция компрессорного цеха Основичского УМГ»	СОРИСОФ	3 796 334,27	114 751 036,61		BYN	ноябрь 2023г.	ноябрь 2023г.	февраль 2024г.	март 2024г.	март 2024г.	декабрь 2027г.	Маркетинговые исследования		СОРИСОФ	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
2	1.5	1001369466	Первичный контроль Проверка Д646	24_ГТБеларусь_МИ_1.5_060_1209_0008	Выполнение проектно-исследовательских работ по объекту «Реконструкция установки регенерации ингибитора Прибугского ПХГ» для нужд ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»	СОРИСОФ	884 663,07	26 740 533,58		BYN	февраль 2024г.	февраль 2024г.	апрель 2024г.	май 2024г.	июнь 2024г.	май 2028г.	Маркетинговые исследования		СОРИСОФ	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
3	1.5	1001381440	Анализ цены Д647	2024_ГТБеларусь-1.5/067-0001	Выполнение СМР и ПНР по объекту: Реконструкция сетей тепло-водоснабжения и водоотведения КС «Минск», промплощадки и склада № 5 филиала УМТСиК ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»	СОРИСОФ	18 170 978,33			BYN	февраль 2024г.	февраль 2024г.	апрель 2024г.	май 2024г.	июнь 2024г.	август 2025г.	Маркетинговые исследования		СОРИСОФ	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
4	1.5			24_ГТБеларусь_МИ_1.5_060_1209_00_	Разработка проектной документации по разделу: Комплекс инженерно-технических средств охраны по объекту «Реконструкция ГРС «Скидель»	ОПНР	40 641,91			BYN	февраль 2024г.	февраль 2024г.	март 2024г.	апрель 2024г.	май 2024г.	декабрь 2025г.	Маркетинговые исследования		ИТЦ	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
5	1.5			24_ГТБеларусь-1.5-1211/36-0003	ТД внеплощадочных сетей рассолопровода	СОРИСОФ	25 293,39			BYN	май 2024г.	май 2024г.	июнь 2024г.	июль 2024г.	июль 2024г.	сентябрь 2024г.	Маркетинговые исследования		Молодечненское УБР	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
6	1.5	1001219181	ППЗ Утверждена	23_ГТБеларусь-5.3-1211/28-0001	Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем автоматизированного управления насосных станций размыва подземных резервуаров и сброса рассола Мозырского участка в интересах филиала "Молодечненское УБР ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"	ПОА	31 255,00	1 014 477,29		BYN	май 2024г.	июнь 2024г.	август 2024г.	сентябрь 2024г.	январь 2025г.	декабрь 2025г.	Маркетинговые исследования		Молодечненское УБР	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
7	1.5	1001385812	ППЗ Утверждена	24_ГТБеларусь-1.5-1203/61-0008	Геодезические работы по объекту «Реконструкция сетей тепло-водоснабжения и водоотведения КС «Минск», промплощадки и склада № 5 филиала УМТСиК ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в интересах филиала «Минское УМГ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»	СОРИСОФ	51 780,00	1 464 643,90		BYN	февраль 2024г.	февраль 2024г.	март 2024г.	апрель 2024г.	апрель 2024г.	декабрь 2025г.	Маркетинговые исследования		Минское УМГ	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
8	1.5			24_ГТБеларусь-1.5-40-0001	Создание и внедрение системы «Электронный журнал диспетчера» для нужд ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»	СУИС	348 268,21			RUB	июль 2024г.	август 2024г.	сентябрь 2024г.	октябрь 2024г.	октябрь 2024г.	декабрь 2024г.	Маркетинговые исследования		ОПНПЗ	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
							23 349 214,18																			

И.о.начальника службы организации реконструкции и строительства основных фондов

С.Н.Власенко

Начальник отдела подготовки и проведения закупок

Д.В.Серенков

Заместитель начальника отдела подготовки и проведения закупок

А.С.Скрипко