

№	Раздел плана закупок	Статья БДЗ (выбор из выпадающего списка)	Бюджетный период (год)	Номер закупки ГТБ*	Предмет договора	Плановая цена закупки (без НДС), BYN	Центр финансовой ответственности/отделы администрации/при администрации по направлениям деятельности	Способ закупки	Вид закупки	Пункт основания по разделам 16,17,21,22	Подразделение, ответственное за закупку (инициатор закупки)	Организатор:	Планируемый период загрузки закупки на согласование в АСЭЗ (месяц,год)	Планируемый период проведения процедуры закупки (месяц,год)	Примечание
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	20
1	1.5	Ю104010000 КапСтрСобствПНР	2025-2026	25/2_ГТБеларусь_МИ_1.5_060_1209_001	Выполнение проектно-исследовательских работ по объекту "Реконструкция технологической связи Могилевского РЭП" в интересах ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»	258 785,25	СОРиСОФ	МИ	Бумажный		ПНР (СОРиСОФ)	СОРиСОФ	Ноябрь 2024	Январь 2025	
2	1.5	Ю104010000 КапСтрСобствПНР	2025-2028	25/4_ГТБеларусь_МИ_1.5_060_1209_002	Выполнение проектно-исследовательских работ по объекту "Реконструкция КС Прибугского ПХГ" в интересах ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»	2 632 089,56	СОРиСОФ	МИ	Бумажный		ПНР (СОРиСОФ)	СОРиСОФ	Ноябрь 2024	Январь 2025	
3	1.5	Ю103000000 КапСтрСобствСМР	2025	25_ГТБеларусь_МИ_1.5_067_1209_053	Выполнение СМР и ПНР по объекту «Модернизация ГРС «Луно» в интересах филиала «Слонимское УМГ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»	1 874 436,34	СОРиСОФ	МИ	Бумажный		СМР (СОРиСОФ)	СОРиСОФ	Ноябрь 2024	Март 2025	
4	1.5	Ю103000000 КапСтрСобствСМР	2025	25_ГТБеларусь_МИ_1.5_067_1209_056	Выполнение СМР и ПНР по объекту «Модернизация котельной производственной базы филиала «Гомельское УМГ» в интересах филиала "Гомельское УМГ ОАО "Газпром трансгаз Беларусь."	1 218 833,99	СОРиСОФ	МИ	Бумажный		СМР (СОРиСОФ)	СОРиСОФ	Ноябрь 2024	Февраль 2025	
5	1.5	Ю103000000 КапСтрСобствСМР	2025	25_ГТБеларусь_МИ_1.5_067_1209_058	Выполнение СМР и ПНР по объекту «Реконструкция ГРС «Турец» в интересах ОАО "Газпром трансгаз Беларусь."	1 713 466,67	СОРиСОФ	МИ	Бумажный		СМР (СОРиСОФ)	СОРиСОФ	Ноябрь 2024	Март 2025	
6	1.5	Ю104070000 ПрочВложКапСтрСобств	2025	25_ГТБеларусь_МИ_1.5_067_1203-063	Выполнение проектных работ (внесение изменений в ПСД) по объекту «Реконструкция сетей тепло-водоснабжения и водоотведения КС «Минск», промплощадки и склада № 5 филиала «УМТСиК» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»	147 651,00	СОРиСОФ	МИ	Бумажный		Минское УМГ	СОРиСОФ	Ноябрь 2024	Февраль 2025	